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RESUMO: E apresentada uma analise de caso de investigagdes geotécnicas onde a importancia da prospecgio
do subsolo foi menosprezada. Trata-se de um empreendimento de grande porte localizado no municipio de
Macaé-RJ cujo episodio relatado se inicia apds a contratagdo de uma prestadora de servigos de origem
questionavel. Avaliou-se o problema a partir de analise documental com apoio de relato de envolvidos no
processo. O estudo dos diversos boletins de SPT identificou ora furos com caracteristicas idénticas e ora furos
relativamente proximos com camadas de solo completamente distintas. Além disto, camadas de aterro nado
foram identificadas bem como em alguns casos apontou-se existéncia de aterro em regido de corte. As
discrepancias observadas levaram a contratagdo de campanha adicional com objetivo de obter uma
interpretacdo confiavel do subsolo local. Dado o nivel do problema, contratou-se uma terceira empresa, idonea
e reconhecida no mercado, para sanar as terminantemente as duvidas. Em termos praticos estes fatos
implicaram em custos extras relacionados a equipes ociosas, execu¢do de estacas adicionais e revisdo do
projeto de fundacdes. Por fim, o cerne do problema consistiu no impeto de economizar na investigagcdo do
subsolo o equivalente a 0,31% do valor global da obra.

PALAVRAS-CHAVE: SPT; sondagem; investigacdo; ensaio de campo; perfil; fundagoes.

ABSTRACT: It is presented a case analysis regarding geotechnical investigations where the importance of
subsoil exploration was underestimated. It is a large enterprise located in the city of Macaé-RJ whose reported
episode begins after contracting a firm of dubious origin. The problem was evaluated based on document
analysis supported by the report of those involved in the process. The study of the various SPT reports
identified cases with identical characteristics and cases relatively close with completely different soil layers.
In addition, the embankment layers were not identified, and in some cases a fill layer in the cut region was
pointed out. The observed discrepancies led to the hiring of an additional campaign to obtain a reliable
interpretation of the local underground. Given the level of the problem, a third company, reputable and
recognized in the field, was hired to definitively resolve the issues. In practical terms, these facts implied extra
costs related to idle work teams, additional piles executed and foundation design fully revision. Finally, the
core of the issue was the desire to save on soil investigations the equivalent to 0.31% of the overall value of
the construction.

KEYWORDS: SPT; sounding; investigation; field test; profile; foundations.
1 Introducao

E de amplo conhecimento a importancia de uma campanha de investigagdo do subsolo. Este ¢ um
requisito técnico minimo para dimensionar uma estrutura de fundacdo conforme critérios que atendam a
seguranca (estabilidade) e qualidade (utilizagdo). Uma prospeccao do subsolo conduzida de forma adequada
fornecera subsidios para compreensao dos fendmenos, escolha de métodos e parametros utilizados na avaliagao
do problema. Neste sentido, Luiz e Gutierrez (2020) observam que o sucesso da atividade geotécnica depende
do conhecimento das caracteristicas e propriedades dos materiais do subsolo. Apesar disto, ¢ lamentavel notar
que ainda se encontre resisténcia em executar ensaios, seja de campo ou de laboratorio.

Portanto, em prol da boa técnica e da disseminagdo da pratica de exploragdo do subsolo, é pertinente
discutir a importancia dos ensaios além de tudo quando ¢ possivel relatar os impactos negativos de carater
pratico. Este artigo visa ilustrar o problema através do relato de um caso real de uma obra de grande porte onde
a investigagdo do subsolo foi negligenciada. Esta consiste em um empreendimento de cunho industrial cuja
localizagdo se da em zona especialmente destinada a este fim. Em consonédncia com a realidade da engenharia
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de fundagdes no Brasil, o programa de investigagdes se restringiu a sondagem com medida de resisténcia
dinamica (SPT).

2 Referencial Teorico

O SPT ¢ um ensaio largamente empregado no Brasil e no mundo. No dmbito nacional o procedimento
de ensaio ¢ padronizado pela NBR 6484/2020. Pelas caracteristicas de robustez do equipamento e simplicidade
0 ensaio ¢ uma ferramenta rotineira em campanhas de investigacdo do subsolo, no minimo em uma fase
preliminar. Como apontam Nascimento e Larios (2020), o SPT destaca-se como um dos métodos mais comuns
e talvez o mais utilizado devido a acessibilidade. Massocco et al. (2018) acrescentam que os resultados deste
ensaio sdo amplamente empregados na avaliacao da capacidade de carga de fundacdes na pratica brasileira de
engenharia geotécnica. O ensaio ¢ usualmente empregado em campanha preliminar visando fornecer as
primeiras impressdes do subsolo. Esta antecede a campanha complementar que procura pontuar questdes
especificas como: inconsisténcias da campanha preliminar e identificacdo do subsolo das regides mais
carregadas.

Apesar das davidas que pairam sobre o SPT, vale observar conforme Look (2007), que a qualidade de
uma investigacdo de campo depende primordialmente da experiéncia e habilidade da equipe além da
supervisdo do servigo. Sobre este tltimo quesito, Moh (2004) e Zumrawi (2014) apontam a necessidade de
uma supervisdo integral das atividades de investigacdo de campo visando garantir a confiabilidade dos
resultados obtidos. Os autores relatam casos em que patologias e falhas estavam associadas a uma supervisao
inadequada ou inexistente. Look (2007) ainda acrescenta que a escolha nao se restringe somente a uma analise
de custos. Sobre esta questdo, Alonso (2021) comenta que existe uma pratica falha de contratacdo da atividade
de investigacdo com SPT como sendo um mero produto, ou seja, com foco somente no quesito do preco.

3 Estudo de Caso

Levando em consideracdo que a construgdo estd inserida em uma area especialmente destinada a
industria, caracteriza-se por um local onde ndo ha problemas de densidade urbana nem de restricdes de acesso
a equipamentos € maquindrios, bem como, no caso especifico, ndo ha falta de recursos financeiros.

Para atingir os objetivos foram analisadas informagdes do projeto, além de dados geologicos,
topograficos e hidrologicos locais. Em funcdo do carater primordialmente informativo, os elementos
especificos do projeto ndo serdo revelados para preservar as partes envolvidas. Procura-se apresentar os
principais pontos que levaram ao problema, indicar como foi o processo de solucdo bem como busca-se
apresentar dados visando uma reflexao sobre formas de prevenir futuros casos semelhantes.

3.1 Contexto geoldgico-geotécnico local

A érea objeto de estudo estd localizada no estado do Rio de Janeiro, a 190 km ao norte da capital
fluminense, no municipio de Macaé distando cerca de 7,5 km da faixa costeira. No contexto geologico, a regido
estd inserida na Provincia Mantiqueira, uma entidade geologica que se estende em uma faixa de cerca de 3.000
km do litoral Atlantico. Segundo mapeamento geologico da CPRM (ALMEIDA et al., 2009) no local da obra
ha ocorréncia da formagdo do Complexo Regido dos Lagos (PP3rl) delimitando a formacao do Grupo Barreiras
(ENb). O empreendimento se localiza em uma regido de encontro destas formagdes. Segundo este
mapeamento, as estruturas rochosas locais se caracterizam por metamorficas. Como regido de clima tropical,
o horizonte de intemperismo ¢ em geral espesso, principalmente onde a inclinacdo natural ¢ pequena. Nas
regides mais planas, espera-se encontrar material quaternario com caracteristicas arenosas, conforme sugerem
os mapeamentos da CPRM (ALMEIDA et al., 2009). A Figura 1.a apresenta um recorte do mapa geologico,
com destaque para a regido da obra.

De acordo com a topografia local, ilustrada pela Figura 1.b, o terreno encontra-se parcialmente inserido
em uma planicie fluvial ¢ ¢ margeado em um dos flancos por um morro (altitude de 178 m) e em outra face
por uma regido de colina (elevacdo de cerca de 40 m). Isto indica que a por¢do mais baixa do terreno é um
trecho de talvegue onde o nivel freatico estaria sujeito a ascensdo na época de regime de chuvas. A Figura 2
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apresenta uma fotografia da regido do empreendimento apos a terraplanagem e ja com algumas estruturas
construidas.

- -
4
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ENb  Grupo Barreiras - Complexo Regido dos Lagos NPsfbgn Grupo Sao Fidélis

Qea Dcp»osll.os avulionares recentes Complcxo Regido dos Lagos (metabasica)
(areias ladas com argilas e lhos)

Figura 1. a. Mapa Geologico; b. Mapa Topografico — adaptados de Almeida et al. (2009) e IBGE (1969),
respectivamente.

Em func¢do do exposto, o perfil do subsolo esperado é um silte argiloso e material arenoso nas regides
mais planas e baixas com existéncia de nivel freatico ndo aflorante; e leito rochoso profundo em geral e
potencialmente raso a aflorante nas proximidades do morro que delimita uma parcela do perimetro do terreno.
O clima local ¢ classificado como tropical umido (FREITAS et al., 2015). Foram coletadas informacdes
da estagdo meteorologica A608 do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2021), a qual fica a 8,2 km
da obra, em uma elevagao similar a do empreendimento. Os dados pluviométricos locais constam na Tabela 1.

Tabela 1. Dados pluviométricos da Estacdo A608. Compilados de INMET, 2021).

Més/Ano Marco Dezembro  Janeiro  Fevereiro  Margo Abril
2013 2013 2014 2014 2014 2014
Precipitagdo total (mm) 84,0 331,2 4.4 17,7 492 79,2

3.2 Descricao e Historico

A obra objeto de estudo consiste em uma planta industrial de grande porte sendo composta por uma
série de galpdes além de algumas estruturas auxiliares construidos em uma érea de cerca de 340 mil m”. Esta
compreende duas elevagdes com diferenca de cerca de 10 m entre si, as quais serdo chamadas de platd inferior
e superior. Para a adequada compreensao do caso, apresenta-se um relato dos acontecimentos ocorridos entre
2013 e 2014.

A aquisi¢do da area ocorreu posteriormente ao processo de terraplanagem do terreno. No inicio dos
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estudos conceituais e de projeto basico os profissionais nao tiveram acesso ao projeto de terraplanagem e
naquela ocasido sequer sabiam da sua existéncia. Nesta perspectiva, informagdes valiosas estavam sendo
perdidas, dentre as quais destacam-se a morfologia do terreno natural, caracteristicas geologicas importantes
como afloramentos de rochas, demarcagdo das areas de corte e aterro além do controle de compactagdo
empregado. Na fase de elaboracdo do projeto basico foi concebido um plano de investigagcdo geotécnica
preliminar. Este era composto por uma malha de SPT cujos pontos foram locados em fung@o do layout do
projeto basico.

Esta campanha preliminar sera chamada de Campanha 1 e foi executada pela Empresa A contratada
diretamente pela proprietaria do empreendimento. Este servi¢o foi executado em marco de 2013. Destaca-se
que apesar desta campanha ndo ser plenamente representativa e ser insuficiente para um projeto executivo, ela
era primordial visto que daria as primeiras impressdes sobre as caracteristicas do subsolo da obra. Além disto,
ela viria a ser a base para a fase de cotacdo e posteriormente da contratagdo dos servicos relativos a execucao
das fundagdes.

Ap0s a definicdo da empresa responséavel pela execugdo da obra, ficou a cargo desta a elaboragdo de
uma campanha complementar visando a caracterizagao do subsolo para fins de dimensionamento das estruturas
de fundagdes. Esta sera designada como Campanha 1-A, ela ocorreu entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014
e foi realizada pela mesma firma responséavel pela Campanha 1. Muito embora tenha havido relatos de diividas
a respeito da primeira campanha — inclusive recomendagdes para que outra empresa a executasse — este fato
foi completamente ignorado. Portanto, os resultados destas campanhas iniciais subsidiaram o
dimensionamento das fundacdes profundas em estaca hélice continua monitorada.

Na fase da execucao destas estacas, observou-se que algumas delas ndo alcangcavam os comprimentos
previstos (ainda que sondagens proximas as locagdes indicassem ser possivel atingir as cotas especificadas).
Este fato foi observado pela equipe de execugdo das estacas e por mérito desta reforcou-se o apelo por uma
reavaliagdo do subsolo.

Sendo assim, foi requerida uma nova campanha, a qual serda chamada de Campanha 2, realizada entre
janeiro e fevereiro de 2014 pela Empresa B. De posse dos novos boletins, observou-se discrepancia entre as
sondagens da Empresa A e da Empresa B. As divergéncias eram evidentes e havia um forte indicio de que as
Campanhas 1 e 1A eram as que possuiam informacdes duvidosas. Porém, em face da falta de confianca
inspirada pela situacdo, tornou-se imperativa a execu¢cdo de uma nova campanha de sondagem. Esta sera
chamada de Campanha 3, executada entre fevereiro e abril de 2014 e para tal foi escolhida a Empresa C, idonea
e reconhecida no mercado, esperando assim sanar as duvidas que pairavam sobre o projeto. Por fim, em
outubro de 2014 foi executado um plano particular de investigacdo que consistiu em trés sondagens mistas,
também executadas pela Empresa C.

3.3 Analise do Problema

Em relagdo ao niimero minimo de sondagens, conforme ABNT (1983), os projetos preliminar e
complementar mostraram-se coerentes e os pontos foram locados em regides que levaram em consideracdo as
caracteristicas das estruturas. Todas as sondagens com medida de resisténcia foram executadas com
equipamento manual acionado por corda, conforme previsto pela ABNT (2001), vigente a época da execugao.
Nao hé conhecimento nem registro dos detalhes de todos os materiais empregados nos diversos ensaios.

Apesar das campanhas 1 e 1A terem apresentado informagdes no minimo incomuns, o problema s6 se
tornou evidente na ocasido do inicio da execugdo das fundacgdes. Nesse interim, dentre os documentos de
referéncias encontrou-se informacgdes sobre a terraplanagem, a qual havia sido executado anteriormente a
aquisicao da area. A analise deste projeto, um fato novo dentro do contexto do problema, mostrou que a
Campanha 1 levou a conclusdes equivocadas sobre as areas de aterro e de corte. Na realidade, as Campanhas
1, 1A e 2 acusaram camadas de aterro em regido de corte. Por outro lado, os resultados da Campanha 3, em
sintonia com o projeto de terraplanagem, indicavam que parte do terreno havia sido cortado ¢ esta conclusdo
convergia com a avalia¢do da topografia e da geomorfologia local, observada apds visita de campo.

A Tabela 2 foi produzida a partir da compilagdo das caracteristicas de todos os boletins de SPT
pertencentes a cada campanha. Nela é possivel notar que somente a Campanha 3 ndo identificou o platd
superior como area de aterro, sendo a espessura de 1,15 m registrada como um caso particular. Além disto,
vale destacar as diferencas entre as campanhas 1 e 1A conduzidas pela mesma empresa (A). Salienta-se por
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exemplo o fato da Empresa A encontrar camada de aterro no plato inferior na campanha 1 e na campanha 1A
identificar um unico furo com 4 m de espessura de aterro, sendo os demais classificados como area de corte.
Ademais, as campanhas 1 e 1A nio detectaram niveis freaticos condizentes com os periodos chuvosos em que
foram executados (Tabela 1).

Tabela 2. Caracteristicas gerais das campanhas de SPT.

A Campanha
Plato Item (m) 1 A 3 3
Espessura Aterro Até 6,68 Até 8,11 Até 6,4 Até 1,15%
Superior Prof. Freatica 1,24%* - 8al4d 8al3
Prof. Perfurada 2a25 16a2l 11a17 11a32
Espessura Aterro Até 8 0 (4%) - Até 7,25
Inferior Prof. Freatica 2a7 0(3,3%) - 2,5a4
Prof. Perfurada 2a26 18a22 - 12 a3l

* casos isolados, onde a maioria dos valores € igual a zero.

A peculiaridade do caso fez com que dois ou até trés furos de SPT fossem executados bastante proximos
(cerca de cinco metros entre si). Selecionou-se para o estudo os dados de alguns SPT’s conforme Tabela 3. No
platd superior, que teoricamente se encontrava em area de corte, foram comparados trés locais e no plato
inferior, cujo estudo topografico indicou ser uma area de aterro, foi comparado um local.

Tabela 3. Sondagens proximas selecionadas para analise comparativa.

o Campanha
Local Plato 1 A > 3
1 Superior - SP-103(A)  SP-02(B) SP-02(C)
2 Superior - SP-109(A) SP-11(B) SP-08(C)
3 Superior - SP-111(A)  SP-13(B) SP-13(C)
4 Inferior SP-20(A)  SP-127(A) - SP-506(C)

Ao analisar as sondagens do platd superior (locais 1, 2 e 3) notou-se que a Empresa A nao identificou
nivel d'4gua em nenhuma das trés sondagens. Em contrapartida, as sondagens das Empresas B e C apontaram
um nivel freatico aproximadamente semelhante. A maior discrepancia ocorreu entre as sondagens SP-02(B) e
SP-02(C). Porém ao confrontar com os dados hidrologicos (Tabela 1), observou-se que a sondagem SP-02(C)
foi executada em um periodo de precipitagdo quatro vez superior aquele da sondagem SP-02 (B), o que mostra
coeréncia (janeiro e fevereiro de 2014). Em relagdo ao tipo de material do subsolo, os dados topograficos e o
projeto de terraplanagem indicam que o Plato superior ¢ uma area de corte. Apesar disto, somente a Campanha
3 ndo identificou a existéncia de aterro e, portanto, foi a inica campanha capaz de confirmar este fato.

A Figura 3 exibe os perfis das sondagens do local 2 (platd superior, conforme Tabela 3) elaborados a
partir dos relatorios de campo. Os valores de Nspr, exibidos a esquerda de cada perfil, sdo aqueles que deram
origem a representacao grafica da Figura 4.b.

Fica evidente, na Figura 3, a discrepancia dos resultados entre as trés empresas. Houve discordancia nos
indices de resisténcia, no nivel freatico e na identificagdo das camadas. Aparentemente a inica convergéncia
ocorreu na profundidade necessaria para atingir um suposto nivel impenetravel a percussdo. Esta figura
exprime a importancia da escolha da empresa executora, da fiscalizacdo dos servigos e da analise critica do
engenheiro geotécnico.

Por fim, ao comparar resultados de sondagem a percussdo ¢ importante avaliar os valores de indice de
resisténcia. Pelas caracteristicas inerentes do SPT sabe-se que a repetibilidade ¢ um aspecto sensivel, porém
no caso de ensaios executados conforme técnica correta, espera-se que os valores estejam dentro de uma ordem
de grandeza. A Figura 4 exibe os valores de Nspr ao longo da profundidade para os furos dos locais 1 ao 4.
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Figura 3. Comparag@o entre sondagens proximas do local 02 executadas por trés empresas distintas.
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Figura 4. Valores de Nspr ao longo da profundidade. Platé superior: a. Local 01; b. Local 02;
c. Local 03; Platd inferior: d. Local 4.

Selecionou-se para o platd inferior uma situacao de interesse especial para a analise onde duas das trés
sondagens comparadas foram executadas pela mesma empresa — sondagens SP-20(A) e SP-127(A), conforme
Tabela 3. Sendo uma oportunidade de avaliar e tentar compreender se os procedimentos de ensaio, ou talvez
os equipamentos, estivessem influenciando nos resultados. Para esta conclusao, seria esperado que os boletins
das sondagens citadas anteriormente fossem similares, o que ndo se observou na pratica.

Em oposic¢do aos casos dos Pontos 1 ao 3, nesta situagdo, uma das sondagens da Empresa A, SP-20(A),
revelou resultados bastante proximos do indicado no boletim da sondagem SP-506(C) da Empresa C, com
excecdo de um pico de resisténcia no 7° e 8° m de profundidade, conforme Figura 4.d. Nestas duas sondagens
a espessura da camada de aterro, o nivel freatico e a cota do impenetravel foram muito similares. Concluiu-se
que o resultado destas estava conforme o esperado considerando a andlise em paralelo da topografia, da
geologia e da planta de terraplanagem do local.

Por outro lado, foi inesperado notar que as sondagens SP-20(A) e SP-127(A), ambas executadas pela
mesma empresa (A), em um intervalo de dez meses, forneceram valores tdo discrepantes. Na Figura 4.d ¢
possivel notar que o SP-127(A) indicou uma resisténcia de pelo menos o dobro das demais. Além disto, ndo
houve indicagdo de nivel freatico, apesar dos dados hidroldgicos sinalizarem ocorréncia de regime de chuvas
acima da média no periodo de execucao daquela sondagem.

Finalizando a fase de exploragdo do subsolo, executou-se trés perfuragdes com sondagem mista. Estas
caracterizaram a rocha matriz como sendo do tipo gnaissica, o que era esperado conforme estudos prévios do
mapa geologico da area.
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3.4 Solucio do problema e comentarios finais

O problema exposto teve sua génese na escolha da empresa executora da campanha de investigacao do
subsolo. Apesar dos indicios dos proprios boletins de sondagem resultantes, o erro nao foi identificado.
Somente na fase da execugdo, com os equipamentos mobilizados, concretizaram-se as duvidas sobre os
resultados. A solucgdo consistiu em re-investigar o subsolo com uma campanha complementar. Em face da
emergéncia do caso, e de posse de boletins de sondagem que contrariavam os primeiros resultados, foi preciso
executar uma nova campanha de investigacao para caracterizar indiscutivelmente o subsolo local. Esta ultima
e definitiva campanha de investigacao foi realizada por uma empresa idonea e reconhecida no mercado de
ensaios de campo.

Os boletins da Empresa C, como previsto, apresentaram resultados mais coerentes e consistentes com o
esperado de acordo com os aspectos geomorfologicos locais. As areas proximas a regides de maior declive
apresentaram finas camadas de horizonte intemperizado. Este fato foi constatado a partir da analise de trés
sondagens mistas cujos laudos identificaram espessuras de cerca de cinco metros até que se atingisse a rocha
sa classificada como gnaisse. Nos pontos mais baixos do terreno, apds o aterro, pode se observar uma camada
delgada de material potencialmente transportado, seguido por um material argiloso mole subjacente ao solo
residual.

Em fung¢@o dos estudos, foi possivel invalidar categoricamente as campanhas executadas pelas Empresas
A e B (campanhas 1, 1A e 2). O estaqueamento executado foi reavaliado para as novas sondagens e houve
casos em que necessitou-se executar estacas adicionais, aumentar o bloco de coroamento e consequentemente
revisar o projeto estrutural das cintas. Em outros casos, optou-se por descartar os elementos executados devido
a capacidade de carga prevista ndo atender as solicitagdes. Ja para aquelas estacas que viriam a ser executadas
foi possivel realizar ajustes ainda na fase de projeto. Sabe-se que foram previstas provas de carga estatica das
quais algumas foram executadas, porém nao se tem conhecido a respeito dos resultados obtidos.

Finalmente, ao estudar e comparar relatorios de sondagens proximas entre si € preciso ter em mente que
eles representam uma infima parcela do subsolo que se pretende reconhecer e mais, € preciso ter plena ciéncia
do carater variavel inerente ao material. Estes fatos foram considerados antes de condenar qualquer resultado
de SPT.

Ao final do processo descobriu-se que a escolha da empresa responsavel pela execu¢do das duas
primeiras campanhas se deu pelo critério puramente econdmico. Na tomada de precos para a campanha
preliminar (Campanha 1) participaram trés empresas das quais duas eram de pequeno porte e desconhecidas e
uma delas era uma empresa de renome e presente em obras significativas no cenario da engenharia geotécnica
no Brasil. A Empresa A, contratada no inicio, ofereceu um valor que representou 56% e 19% daqueles
propostos respectivamente pelas empresas de pequena expressao e aquela reconhecida na area. Baseado nesta
analise primdria de custos foi decidida a contratacdo da Empresa A.

Neste sentido ¢ fundamental destacar que o contrato da empreitada da obra, com fornecimento de todos
0s materiais necessarios, foi da ordem de uma centena de milhao de reais. Em termos percentuais, isto significa
que a campanha contratada representou 0,064% do custo total em detrimento da escolha de uma empresa
idonea que representaria cerca de 0,37% do valor global do contrato da empreitada do empreendimento. A
titulo de comparagdo pode-se citar dados de Rowe (1972) apud Look (2007) que indica uma porcentagem
média de 0,7% do custo de uma campanha de investigagao em relagdo ao custo global.

4 Conclusoes

Este trabalho ilustra desafios enfrentados pelo engenheiro geotécnico na ardua tarefa de obter
informagdes conforme os critérios técnicos adequados. Mostrou-se latente a necessidade de acompanhar de
maneira préxima o processo de investigagcdo do subsolo e, em caso de impedimento, analisar o histérico dos
trabalhos sempre com um indispensavel olhar critico.

Conclui-se que o fator determinante para os imprevistos ocorridos durante a obra foi a negligéncia da
campanha de investigacdo do subsolo. Indiretamente esta questdo relaciona-se ao nivel de conhecimento
técnico, especialmente em termos geotécnicos, dos responsaveis envolvidos em ultima instancia pela
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contratagdo do servico. As horas despendidas com consultoria especializada, campanhas adicionais,
equipamentos e paralisados, além do tempo consumido para a administragdo do problema em si, mostraram o
que significa economizar em campanha de investigacdo de campo. O desleixo com esta matéria ¢ recorrente
na pratica da engenharia de fundagdes e este artigo buscou langar luz sobre este problema. Em func¢do do
exposto € possivel concluir que:

1- A importancia de uma campanha de investiga¢do do subsolo nunca deve ser colocada em segundo plano;
2- A contratagdo do servigo baseado unicamente no prego final tende a ser prejudicial ao empreendimento
(tanto técnica quanto economicamente) e esta pratica deve ser abolida;

3- O conhecimento do historico profissional das empresas executoras de investigagdo do subsolo € um caminho
no sentido de obter resultados de qualidade;

4- Este relato expde que a origem dos problemas consistiu na busca de uma economia relativa a 0,31% do
custo previsto do empreendimento;

5- A contratagdo do servigo de investigacdo do subsolo baseado em aspectos técnicos ¢ imperativa.
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